

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1.Нормативное обеспечение введения ФГОС	1.Наличие решения Управляющего совета школы о введении в школе (основное общее образование) ФГОС.	Февраль 2015г.	Т.А.Бурлакова
	2.Внесение изменений и дополнений в Устав школы	Февраль – июль 2015г.	Т.А.Бурлакова
	3.Разработка на основе примерной основной образовательной программы школы.	Апрель – июнь 2015г.	Цыренддылыкова З.П., Панченко Г.К. Рундина Е.М. Фазлетдинова В.И. Цитрикова С.К.
	4.Утверждение основной образовательной программы школы	Июнь 2015г.	Бурлакова Т.А.
	5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС: 1) Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно – квалификационными характеристиками 2) Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС основного общего образования 3) Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования 4) Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объемам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного центра (учебном кабинете, информационно – библиотечном центре, физкультурно – оздоровительном центре)	Февраль – июль 2015г. Май – июль Март Февраль Май	Бурлакова Т.А. Бурлакова Т.А. Козлова Т.Е. Козлова Т.Е., Наумова Л.В., Фазлетдинова В.И.
	5. Разработка:		
	образовательных программ (индивидуальных, адаптированных, и др.)	Апрель – июнь 2015г.	Цыренддылыкова З.П. Козлова Т.Е.
	учебного плана;	Июнь	Бурлакова Т.А.
	рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;	Май – июль	Учителя, планирующие работать в 5-хкл.

	годового календарного учебного графика;	Июль	Бурлакова Т.А.
	положения о внеурочной деятельности обучающихся;	Май	Осина И.В.
	положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;	Июнь	Цырендылыкова З.П.
	положения об организации домашней работы обучающихся;	Июнь	Козлова Т.Е.
	положения о формах получения образования;	Июнь	Бурлакова Т.А.
2. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Апрель – июль 2015г.	Бурлакова Т.А.
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Июнь	Козлова Т.Е.
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь	Бурлакова Т.А.
3. Организационное обеспечение введения ФГОС	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования	Февраль – декабрь 2015г.	Бурлакова Т.А.
	2. Разработка модели организации образовательного процесса	Июнь	Администрация школы
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Май - июнь	Осина И.В.
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Апрель	Цырендылыкова З.П., Кривошапова А.В., Осина И.В.
	5. Привлечение Управляющего совета школы к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	Апрель - май	Бурлакова Т.А.

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Апрель - май	Козлова Т.Е.
	2. Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС	Май	Козлова Т.Е.
	3. Разработка (корректировка) плана научно – методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования	Май	Козлова Т.Е.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте школы информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	Март - июнь	Моисеева И.Г.
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Февраль - сентябрь	Бурлакова Т.А.
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	Март, июнь, сентябрь, декабрь	Кривошапова А.В.
	4. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС	Июль	Бурлакова Т.А.
	6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: - по организации внеурочной деятельности обучающихся; - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; - по использованию интерактивных технологий;	Апрель - сентябрь	Осина И.В. Цырендлыкова З.П. Козлова Т.Е. Моисеева И.Г.
	6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально – технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Март
	2. Обеспечение соответствия материально – технической базы школы требованиям ФГОС	В течение всего периода	Курепина О.В., Моисеева И.Г.
	3. Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС	В течение всего периода	Курепина О.В.

	4. Обеспечение соответствия условий реализации основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	В течение всего периода	Курепина О.В.
	5. Обеспечение соответствия информационно – образовательной среды требованиям ФГОС	В течение всего периода	Моисеева И.Г.
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно – информационного центра печатными и электронными ресурсами	В течение всего периода	Моисеева И.Г., Наумова Л.В.
	7. Наличие доступа школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение всего периода	Моисеева И.Г.
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение учебного года	Моисеева И.Г.